

# K GAZETA RASNOBRODZKA



Rok IX Nr 2/32 Krasnobród 02.04.1999r. nk. 100+50 cena 0,50zł ISSN 1506-4263

## Wydanie Specjalne

Rada Miasta i Gminy w Krasnobrodzie w dniu 20 marca 1999 r. podjęła Uchwałę nr 60/99 w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie gminy” opracowanego przez Komisję Doradczą. Uchwała ta zobowiązuje Zarząd Miasta i Gminy do zapoznania mieszkańców z powyższym raportem.

Przyjęto dwie formy – jedna poprzez wyłożenie Raportu do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Krasnobród; druga – przez publikację w „Gazecie Krasnobrodzkiej”.

Aby nie zostać posądzonym o brak obiektywizmu postanowiliśmy przedstawić Raport w całości.

Redakcja

# RAPORT

o sytuacji finansowej i realizacji inwestycji gminnych sporządzony przez Doradczą Komisję Rady Miasta i Gminy Krasnobród

Na podstawie uchwały nr III/34/98 Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z dnia 22.12.1998r. w sprawie powołania Komisji Doradźnej Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, Komisja w składzie:

1. Zięba Marek – przewodniczący
2. Grzybkowski Tadeusz – członek
3. Gancarz Antoni – członek
4. Kostrubiec Jan – członek
5. Mielniczek Kazimierz – członek
6. Wryszcz Józef – członek

przeprowadziła analizę sytuacji finansowej Gminy Krasnobród w chwili obecnej oraz realizację inwestycji gminnych w latach 1990-98.

Największą inwestycję prowadzoną przez Miasto i Gminę Krasnobród jest oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Krasnobrodzie. Wartość zadania według oferty wybranego wykonawcy tj. Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie oszacowano na kwotę 2.200.000 zł (17.08.1993). Zakres rzeczowy wybranej oferty był następujący:

- a) Oczyszczalnia ścieków przerabiająca 800m<sup>3</sup>/dobę
- b) pompownia
- c) kanalizacja 5079 mb

Na etapie zawarcia umowy z wykonawcą rozszerzono zakres zadania o część projektową na wartość 2.732.500 zł

### Lista osób

które wsparły finansowo inicjatywę  
Społecznego Komitetu Wspierania  
Przygotowań Do Wizyty Ojca Świętego  
Jana Pawła II  
w postaci Daru Ofiar:

- Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Zielonem  
Kostrubiec Jan – Wólka Husińska  
Piela Weronika – Krasnobród  
Kostrubiec Aniela – Majdan Wielki  
Ćmil Krystyna – Wólka Husińska  
Pitura Janina – Krasnobród  
Granatyka Jan – Majdan Mały  
Pamicka Janina – Krasnobród  
Truszkowski Maksymilian – Krasnobród  
Wyszynski Lucjan – Krasnobród  
Gronek Janusz – Krasnobród  
Mielniczek Kazimierz – Krasnobród  
Zyza Mieczysław – Krasnobród  
Tymicka Teresa – Krasnobród  
Jarczok Grażyna i Marek – Zielone  
Kustra Zofia – Dominikanówka  
Mariuszak Janina – Krasnobród  
Sendlak Feliksa – Krasnobród  
Pitura Stanisław – Wólka Husińska  
Bukała Zbigniew – Wólka Husińska  
Gontarz Teresa – Krasnobród  
Osuch Jadwiga – Krasnobród  
Kowalska Regina – Krasnobród  
Burda Stanisław – Wólka Husińska  
Bartnik Ryszard – Krasnobród  
Gielmuda Henryk – Krasnobród  
Kostrubiec Tadeusz – Majdan Wielki  
Kostrubiec Wiesław – Majdan Wielki  
Zawiślak Jerzy – Krasnobród  
Cieplak Stanisław – Krasnobród  
Olszewski Stanisław – Krasnobród  
Nowak Jadwiga – Krasnobród  
Lalik Czesława – Krasnobród  
Radliński Mieczysław – Krasnobród  
Buryła Antoni – Klocówka  
Bińczyk Cecylia – Krasnobród

Lista ofiarodawców jest znacznie dłuższa, nie wszystkich udało się nam umieścić w tym wydaniu „G.K”. Ciąg dalszy listy darczyńców w kolejnych numerach naszej „Gazety”. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy, a innym zachęcamy do wsparcia tego szczytnego celu.

Komitet

Po zawarciu umowy powierniczej (nr XI/95) z zamojską Dyрекcją Inwestycji w Zamościu w dniu 06.11.1995r. zmieniono technologię realizacji kolektorów sanitarnych z ułożenia ze spadkiem grawitacyjnym na ułożenie z pompowniami, wypływając w ten sposób ich położenie. W ślad za zmianą technologii zmieniono też sposób rozliczania się z wykonawcą na rozliczenie powykonawcze robót według cen jednostkowych wykonawcy.

Wypłylenie położenia kolektorów miało obniżyć koszt inwestycji. Ostatecznie w Krasnobrodzie 1 km kolektora ściekowego kosztował około 400.000 zł.

Dla porównania średni koszt budowy kolektora ściekowego w Polsce podawany przez Tygodnik Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” (nr 4/163 z 23.01.99r.) kształtuje się w granicach od 100.000 do 200.000 zł.

Stan inwestycji na dzień 31.12.1998r. jest następujący:

- a) Na inwestycję wydatkowano 5.013.703 zł.
- b) Zakres rzeczowy:
  - Oczyszczalnia ścieków przerabiająca 800 m<sup>3</sup>/dobę
  - Pompownia główna
  - Pompownia w ul. Sikorskiego
  - Kolektor tłoczny 2100 mb
  - Kolektory sanitarne o długości 4324 mb bez przepompowni w ul. Partyzantów i bez złącza kolektora o długości ok. 30 mb.

Harmonogram rzeczowo-finansowy tej inwestycji na sieć kanalizacji sanitarnej przewidywał podłączenie do niej tylko udziałowców spółki. Kanalizacja budowana do chwili obecnej nie zakładała podłączenia do niej poszczególnych mieszkańców Krasnobrodu, pomimo przejęcia w dniu 27.06.1997 r. przez Urząd Miasta i Gminy Krasnobród zobowiązań Spółki Wodno-Ściekowej oraz dalszego finansowania tej inwestycji. Do chwili obecnej brak jest dokumentacji i pozwolenia na budowę przykanalików, które umożliwiłyby podłączenie kanalizacji domowej mieszkańców do kolektorów za pomocą których ścieki są transportowane do oczyszczalni.

Miasto i gmina Krasnobród przejmując od Spółki Wodno-Ściekowej inwestycję pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Krasnobrodzie”, przejęła także zaciągnięte pożyczki oraz rachunki do zapłacenia.

Łączna wartość przejętych pożyczek 1.557.000 zł.  
 Łączna wartość rachunków do zapłacenia: 361.894 zł.  
**Razem: 1.918.894 zł.**

Bardzo kosztowną inwestycją okazała się instalacja armatki naśnieżającej północny stok Chełmowej Góry:

Zakup armatki - 61.300 zł.  
 pozostałe koszty - 100.800 zł.

**Razem: 162.100 zł.**

W tej inwestycji środki własne wydatkowano w kwocie: 51.300 zł. natomiast środki pozyskane w formie dotacji lub darowizny: 110.800 zł. Obecnie inwestycja jest niezakończona.

Budowane rondo w Krasnobrodzie było finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie oraz Wojewódzką Dyрекcją Dróg Miejskich w Zamościu

Ze środków M i G Krasnobród wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie ronda oraz sfinansowano w 39,63% roboty drogowe na rondzie.

Łączny wkład Miasta i Gminy Krasnobród w tej inwestycji zamyka się kwotą: **72.467,60 zł.**

Budowana Szkoła w Wólce Husińskiej do chwili obecnej kosztowała 122.334,32 zł. Od dn. 01.01.1998 r. nie poniesiono żadnych nakładów na tą inwestycję. W roku 1998 planowane nakłady inwestycyjne, w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty w Zamościu przeniesiono na rozbudowę szkoły w Hutkach-Kaczórkach.

Obecnie budynek w Wólce Husińskiej jest nieotynkowany wewnątrz i na zewnątrz. Brak jest instalacji. Zamontowane są drzwi i okna. Teren, na którym postawiony jest budynek szkoły należy do wspólnoty gruntowej.

Na rozbudowę Szkoły w Hutkach-Kaczórkach w 1998 r. Wydatkowano 48.511,28 zł. Obecnie przygotowana dokumentacja przewiduje rozbudowę szkoły w trzech etapach:

I etap (część dydaktyczna)	- 912.517,00 zł.
II etap (część żywieniowa)	- 785.298,00 zł.
III etap (część sportowa i poddasze)	- 1.861.495,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>3.559.710,00 zł.</b>

W latach 1990-98 Gmina prowadziła szereg inwestycji. Najważniejsze z nich podane są w tabeli nr I. Charakterystyczną cechą prowadzonych inwestycji była ich duża kapitałochłonność. Wartość końcowa inwestycji była często o kilkadziesiąt % większa od kwoty wynikającej z kosztorysu. Na ten stan rzeczy miały wpływ m. in. następujące czynniki:

1. za inwestycje placono kosztorysem powykonawczym.
2. zlecając zamówienia publiczne dotyczące wykonawstwa inwestycyjnego w przeważającej mierze nie przestrzegano postanowień ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności nie stosowano w sposób prawidłowy trybu przetargu nieograniczonego,
3. inwestycje rozciągano w czasie (np. w kolejnych latach w kilku miejscowościach budowano po kilkadziesiąt metrów drogi),
4. wiele umów zawieranych z wykonawcami posiadało następujące wady:
  - a) brak opinii radcy prawnego UMiG,
  - b) brak należytego zabezpieczenia wykonania umów przez wykonawcę,
  - c) udzielono zbyt szerokich uprawnień wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru

**TABELA NR I**  
**REALIZACJA INWESTYCJI PRZY KTÓRYCH NALEŻAŁO ZASTOSOWAĆ**  
**TRYB PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Data	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji w/g inwestora	Czy zastosowano tryb przetargu nieograniczonego?	O jaką wartość obniżono koszt inwestycji w wyniku zastosowania przetargu nieograniczonego?	Wartość końcowa inwestycji	% wskaźnik wzrostu nakładów na inwestycje	Uwagi
1995	Oczyszczalnia i kolektory	2200000,00zł	Tak, lecz w trakcie realizacji odstąpiono od ryczałtowej formy rozliczenia		5013703,00zł	228	Inwestycja nie jest zakończona. Rozliczana jest kosztorysem powykonawczym.
1996	Budowa wodociągu w Starej Hucie	66000,00zł	Bezprzetargowo		110000,00zł	162	Zapłacono zgodnie z kosztorysem powykonawczym
1995	Gazyfikacja III etap Krasnobród	266000,00zł	Dotyczy przetargu z 01 lipca 1993r.		317927,00zł	2	Zapłacono zgodnie z kosztorysem powykonawczym
1994-1998	Gazyfikacja IV etap Krasnobród	150000,00zł	Zastosowano „wybór ofertowy”	1000,00zł	183619,00zł	22	W 1998r. przetarg nieograniczony Zapłacono zgodnie z kosztorysem powykonawczym
1997-1998	Gazyfikacja Malewsczyzny i Huciska	819305,70zł	Przetarg nieograniczony	405000,00zł	413800,00zł	2	
1995-1996 i 1992	Budowa drogi Potok Senderki		Wybór ofert w dniu 1992-05-15		77996,00zł	24% w stosunku do umów i aneksów	Umowy i aneksy na wartość - 102996,00zł. Rozliczenie końcowe na wartość - 77996,00zł.
1994-1995 i 1998r.	Budowa nawierzchni ul. OSDW na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie		Wybór ofertowy wykonawcy w 1998r. - zlecenie z wolnej ręki		131696,00zł		Realizacja etapami ze względu na trudności finansowe. Zapłacono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.
1995-1996	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Pod. w Krasnobrodzie	233100,00zł	Dotyczy przetargu z 1993-07-01		379065,00zł	62	Zapłacono zgodnie z kosztorysem powykonawczym

Ciąg dalszy tabeli na str. 4

Data	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji w/g inwestora	Czy zastosowano tryb przetargu nieograniczonego?	O jaką wartość obniżono koszt inwestycji w wyniku zastosowania przetargu nieograniczonego?	Wartość końcowa inwestycji	% wskaźnik wzrostu nakładów na inwestycje	Uwagi
1994-1995	Gazyfikacja Hutki Kaczórki	261000,00zł	Przetarg z 1994-09-27		365810,00zł		Aneks nr4-261000zł; Aneks nr6-większa wartość do 295000zł, Aneks nr7 zwiększa wartość do 335000zł. Zapłacono zgodnie z kosztorysem powykonawczym
1996-1997	Gazyfikacja Majdan Wielki. Gazyfikacja Majdan Mały.	383253,00zł	Dotyczy przetargu z 1993-07-01		394666,71zł		Zapłacono zgodnie z kosztorysem powykonawczym
1998	Wzmocnienie dróg woj. 48544, 48545, 48227.	71758,00zł	Nieograniczony		96415,89zł		Zapłacono zgodnie z kosztorysem powykonawczym

W okresie od 26 lutego do 25 marca 1997 r. została przeprowadzona kontrola NIK-u dotycząca udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Krasnobród w latach 1995-96. Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Michel, inspektor Delegatury NIK w Lublinie. Z wystąpienia pokontrolnego Dyrektora Delegatury NIK w Lublinie mgr Jerzego Woźniaka dowiadujemy się m. in.:

(...) Kontrola wykazała, że w badanym okresie odpowiedzialni pracownicy Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RBGKiOŚ) Urzędu, udzielając zamówień publicznych nie przestrzegali obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

Stwierdzono, że zlecając zamówienia publiczne dotyczące wykonawstwa inwestycyjnego, w przeważającej mierze, nie stosowano i nie przestrzegano postanowień ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 ze zm.).

Na 12 zadań zleconych w 1996 r. różnym podmiotom, tylko w dwóch przypadkach zgodnie z wymogami ustawowymi dokonano wyboru wykonawcy w trybie obowiązujących zasad, naruszając kryterium legalności, gospodarności, bądź rzetelności.

Na przykład wykonawcę na realizację inwestycji drogi gminnej Potok-Senderki, której koszt wyniósł 43.496 zł. Urząd zlecił bezpodstawnie w ramach umowy cywilnoprawnej z dnia 2.10.1996 r. Przedsiębiorstwu Robót Drogowych w Zamościu pomimo, że udział

środków finansowych z budżetu Wojewody Zamojskiego w tym zadaniu wynosił 21.000 zł., a dotujący zastrzegł, iż ich wydatkowanie powinno przebiegać zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Kolejnym przykładem nierespektowania przepisów ustawowych było zlecenie na podstawie aneksu z dnia 3.10.1996 r. nawiązującego do umowy nr 4/93 z dnia 3.11 1993 r. (która utraciła moc obowiązującą w tym roku) – Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krasnobrodzie wykonania zadania inwestycyjnego wartości 16.000 zł., a dotyczącego budowy drogi miejskiej w Krasnobrodzie. Tej samej spółdzielni, niezachowując procedury przetargowej, Urząd w identyczny sposób zlecił budowę drogi w miejscowości Nowa Wieś, której koszty końcowego rozliczenia zamknęły się kwotą 10.254 zł.

Niezachowanie w toku działań kryterium legalności, gospodarności i rzetelności stwierdzono także w trakcie realizacji robót związanych z III etapem sieci gazowej w Krasnobrodzie. Urząd nieprzestrzegając podstawowych zasad wynikających z „Kodeksu cywilnego” oraz postanowień ustawy o zamówieniach publicznych w toku kontynuacji inwestycji na podstawie spisanej w dniu 12.07.1996 r. notatki służbowej bezprawnie przekazał dalsze wykonanie tego zadania nowemu wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „Inżbud” Spółka z o.o. w Janowie Lub. Jednostka ta za wykonanie tych prac otrzymała

274.171 zł., natomiast koszt całego zadania inwestycyjnego wyniósł 314.659 zł. pomimo zastrzeżenia dotrującego, Urząd środki te wydatkował z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Z dodatkowych ustaleń wynika, że w niektórych przypadkach przeprowadzone postępowania o udziale zamówień publicznych nie odpowiadały wymogom ustawowym. Jako przykład wskazać tu można ogłoszenie przez Urząd w dniu 2.04.1996 r. „przetargu ofertowego” na budowę wodociągu w miejscowości Stara Huta. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 114.850 zł. tj. ponad 38.631 ECU w oparciu o kosztorys inwestycyjny z 1994 r.. W postępowaniu tym dopuszczono do rażących naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a zwłaszcza art. 15 ust. 1, 16, 22 ust. 2, 35 ust. 1, 44 ust. 2 oraz art. 76. Fakt ten świadczy o braku podstawowej wiedzy w tym zakresie u pracowników realizujących te zadania.

Ujawniono, że Urząd nie sprawował dostatecznego nadzoru przy udzielaniu zamówień publicznych przez podległe mu jednostki budżetowe. Dowodem tego jest fakt zawarcia, z pominięciem trybu przetargowego, za wiedzą i aprobatą kierownictwa Urzędu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnobrodzie w dniu 18.04.1996r. umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Amer” Spółka z o.o. w Lublinie – na opracowanie projektu

technicznego modernizacji zbiorników wodnych wartości 25.309 zł. Działanie takie było bezpodstawne i nie mogło być tłumaczone przez zlecającego, że jest kontynuacją zadań podjętych w tym przedmiocie w 1995 r.

Przedstawione w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości według dyspozycji art. 57 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5.10.1991 r. prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r., nr 72, poz. 344 ze zm.) – wyczerpują znamiona naruszenia dyscypliny budżetowej. (...).

Kontrola NIK-u stwierdziła, że ponad 383.000 zł. zostało wydatkowane poza systemem zamówień publicznych.

Z wystąpieniem pokontrolnym został zapoznany Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Krasnobród.


Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 1990-98 przedstawia tabela II oraz wykresy nr I i nr II sporządzone na podstawie danych w niej zawartych.

Z przedstawionych liczb wynika, że zaciągane kredyty i pożyczki kumulowały się w latach 1993-98. Spłaty kredytów i pożyczek zaczęły się w roku 1996. Najbardziej znaczące spłaty i tym samym największe obciążenie dla budżetu przypada na lata 1999-2002. W tych latach należy spłacić kredyty wraz z odsetkami o wartości 2.151.997 zł. Przedstawia to tabela III oraz na jej podstawie sporządzony wykres słupkowy nr III.

TABELA NR II

Lata	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Kredyty i pożyczki (zł.)	0	0	0	296600	103400	160000	100000	253260	979739	
Dotacje na inwestycje (zł)	0	13000	0	109900	228846	270741	430698	658120	347087	
Spłata kredytów i pożyczek (zł)	0	0	0	0	0	0	20000	137500	280833	621521
Odsetki (zł)	0	0	1100	0	48477	40333	41086	127398	284899	189328

WYKRES NR I



WYKRES NR II





TABELA NR III

	Stan na 31.10.98	15.12.98	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ogółem stan (zł) Kredytów	3089500	152833	514667	317000	455000	350000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	100000
Odsetki (zł)	674295	43965	189323	131189	106188	88625	62500	52500					
Razem (zł)	3763795	196798	703995	448189	561188	438625	262500	252500	200000	200000	200000	200000	100000

WYKRES NR III

Wartość kredytów do spłacenia



Na dzień 31 grudnia 1998 r. zadłużenie Gminy osiągnęło wartość 3.427.723,48 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań (na dzień 31.12.1998 r.) jest następujący:

#### Kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach

	2.996.666,68 zł.
NFOŚiGW Warszawa – odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni	19.682,22 zł.
PPU „INŻBUD” Janów Lubelski – gazyfikacja wsi Małewszczyzna i Hucisko	136.518,24 zł.
PPU „INŻBUD” Janów Lubelski – sieć gazowa na Podzamku	12.920,16 zł.
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz obsługa oczyszczalni (dozorcy)	144.793,44 zł.
Zamojska Dyrekcja Inwestycji Zamość – nadzór inwestorski	18.460,05 zł.
Agencja Własności Rolnej SP Lublin – za zakup działki pod zbiorniki retencyjne – Spłata po 5.030,00 zł. do 2006 r.	40.240,00 zł.
Zamojska Korporacja Energetyczna Zamość – energia elektryczna oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	18.018,20 zł.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub – za wywóz nieczystości	71,50 zł.

ZGK Hutki za modernizację drogi gospodarczej w Hutkach	12.402,00 zł.
Zakład Telekomunikacji w Zamościu - za telefonizację wsi	14.854,21 zł.
Gazownia Tomaszów Lubelski – za gaz w OSP Krasnobród	802,95 zł.
„Krasbud” Gielmuda H. – za węgiel	670,00 zł.
ZGK Hutki – za dostawę wody	7,36 zł.
M-GZE-A w Krasnobrodzie za dostawę wody	835,66 zł.
CUK Krasnobród – za gaz	3.145,20 zł.
OSiR Krasnobród – energia, ZUS, podatek dochodowy, wynagrodzenia	7.635,54 zł.

**Razem: 3.427.723,48 zł.**

Tak znaczne zadłużenie powoduje, że możliwości zaciągania nowych pożyczek są bardzo ograniczone. Zgodnie z ustawą z dnia 26 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 155 poz. 1014), łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki. Jednocześnie spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym nie mogą przekroczyć 15% rocznych dochodów.

Planowane dochody na 1999 rok	7.064.542 zł.
Minus planowana sprzedaż mienia komunalnego	400.113 zł.
	<b>6.664.429 zł.</b>

Granica długu:  $6.664.429 \text{ zł.} \times 60\% = 3.998.657 \text{ zł.}$   
 15% rocznych dochodów  $6.664.429 \text{ zł.} \times 15\% =$   
 999.664 zł.

#### Prognoza długu na 31.12.1999 roku

#### Zobowiązania:

Kredyty i pożyczki na 01.01.1999	2.996.667 zł.
Plus odsetki od kredytów	722.191 zł.
Plus poręczenia UMIG Józefów	106.854 zł.
	<b>3.825.712 zł.</b>

#### Planowane spłaty zobowiązań w 1999 r.

Spłaty pożyczek	549.667 zł.
Plus spłaty odsetek	168.689 zł.
Plus spłaty poręczeń	106.854 zł.
	<b>825.210 zł.</b>

#### Dług na 31.12.1999 r.

Zobowiązania	3.825.712 zł.
Minus planowane spłaty zobowiązań	825.210 zł.
	<b>3.000.502 zł.</b>

#### Możliwości zaciągania pożyczek

Granica długu	3.998.657 zł.
Minus dług na 31.12.1999 r.	3.000.502 zł.
Kwota do zaciągnięcia (z odsetkami)	<b>998.155 zł.</b>

#### Możliwości zwiększenia spłat kredytów w związku z nowymi zobowiązaniami podjętymi w 1999 r.

15 % rocznych dochodów:	999.664 zł.
minus planowane spłaty zobowiązań w 1999 r.	825.210 zł.
możliwości zwiększenia spłat	<b>174.454 zł.</b>

W ciągu lat 1991-98 Gmina uzyskała szereg dotacji celowych. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 2.183.802 zł. Szczegółowy ich wykaz z podziałem na poszczególne lata jest następujący:

#### 1991 r.

- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Geodezji – uzbrojenie Osiedla Podzamek – 13.000zł.

#### 1993 r.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – gazyfikacja gminy – 79.900 zł.
- Wojewoda Zamojski – pawilon sanitarno-higieniczny OSiR - 30.000 zł.

#### 1994 r.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – gazyfikacja gminy – 33.433 zł.

- Wojewoda Zamojski – Uzbrojenie Osiedla Podzamek 32.000 zł.
- Wojewoda Zamojski – gazyfikacja gminy 81.300 zł.
- Kuratorium Oświaty – budowa szkoły w Wólce Husińskiej 24.800 zł.
- Wojewoda Zamojski – pawilon sanitarno-higieniczny OSiR 30.000 zł.
- Gminy – Adamów i Zwierzyniec – na gazociąg wysokoprężny 26.000 zł.
- Totalizator Sportowy Warszawa 25.000zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zamościu – pawilon sanitarno-higieniczny 8.633 zł.

#### 1995 r.

- Ministerstwo Łączności – telefonizacja gminy 25.000 zł.
- Wojewoda Zamojski – gazyfikacja gminy 40.000 zł.
- Wojewoda Zamojski – uzbrojenie Osiedla Podzamek 54.200 zł.
- Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - modernizacja kotłowni w Sz. P. w Krasnobrodzie 127.534 zł.
- Kuratorium Oświaty – budowa szkoły w Wólce Husińskiej 13.007 zł.
- Wojewoda Zamojski – modernizacja zalewu 11.000zł.
- Wojewoda Zamojski - rozbudowa obiektów OSiR 39.000 zł.

#### 1996 r.

- Wojewoda Zamojski – budowa drogi Potok-Senderki 21.000 zł.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W-wie – telefonizacja wsi Hutków 12.271 zł.
- Wojewoda Zamojski – gazyfikacja Krasnobrodu 110.000 zł.
- OSP Krasnobród – zakup samochodu p.poz 110.000 zł.
- Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - modernizacja kotłowni w Sz. P. w Krasnobrodzie 130.627 zł.
- Kuratorium Oświaty – budowa szkoły w Wólce Husińskiej 17.000 zł.
- Wojewoda Zamojski – budowa Wodociągu w Starej Hucie 29.800 zł.
- Wojewoda Zamojski – rozbudowa obiektów OSiR 50.000 zł.

#### 1997 r.

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W-wie – telefonizacja wsi Hutków 12.271 zł.
- Wojewoda Zamojski – oczyszczalnia ścieków 190.000 zł.
- Wojewoda Zamojski - uzbrojenie Osiedla Podzamek 60.000 zł.
- Fundacja Ekofundusz w Warszawie – oczyszczalnia ścieków 374.939 zł.
- Wojewoda Zamojski – budowa szkoły w Wólce Husińskiej 5.000 zł.



6. Wojewódzki Urząd Pracy w Zamościu – zakup samochodu „Polonez” 20.000 zł.

1998 r.

1. Wojewoda Zamojski – oczyszczalnia i kanalizacja 166.000 zł  
 2. Wojewoda Zamojski – kanalizacja sanitarna 100.000 zł.  
 3. Wojewoda Zamojski – uzbrojenie Osiedla Podzamek 24.000 zł.  
 4. Wojewoda Zamojski – uzbrojenie Osiedla Podzamek 24.000 zł.  
 5. Kuratorium Oświaty – Sz. P. w Hutkach-Kaczórkach 10.000 zł.  
 6. DPS w Majdanie W. – gazyfikacja gminy 25.000 zł.  
 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zamościu – dopłata do kredytu komer. 22.087 zł.

Razem: 2.183.802 zł.

W minionym latach Gmina prowadziła różne jednostki i zakłady budżetowe. Stan zatrudnienia, wypracowane dochody oraz udzielone dotacje w poszczególnych latach przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne. Na ich podstawie sporządzono wykresy nr IV, nr V, nr VI oraz nr VII.

TABELA NR V  
Zakład Gospodarki Komunalnej

Rok budżetowy	Dochody (zł) wypracowane przez zakład	Dotacja MiG Krasnobród (zł)	Cel dotacji
1990	70896		
1991	108460	3500	wodociągi
1992	151596	7105	wodociągi
			wodociągi 10.400 zł; zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 13.700 zł
1993	202085	24100	
			wodociągi - 14.122 zł; zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 9.310
1994	220056	23432	
			wodociągi - 9.747 zł; zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 9.774
1995	275183	19521	
			wodociągi - 15.000 zł; zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 22.000 zł; wysypisko śmieci w Hutkowie - 756 zł
1996	378690	37756	
			wodociągi - 12.932 zł; zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 29.266
1997	431549	42200	
			wodociągi - 15.000 zł; zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 26.656
1998	434919	41656	

TABELA NR VI  
Centrum Upowszechniania Kultury

Rok budżetowy	Dochody wypracowane przez zakład (zł)	Dotacja MiG Krasnobród (zł)
1990	3655	19322
1991	7155	21070
1992	18473	51985
1993	27907	53980
1994	36958	68129
1995	59657	87750
1996	42214	117960
1997	36514	140991
1998	41832	161000

TABELA NR VII  
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rok budżetowy	Dochody wypracowane przez zakład (zł)	Dotacja MiG Krasnobród (zł)
1990	2556	6682
1991	3373	13100
1992	14368	20400
1993	12783	18407
1994	17238	44922
1995	28341	83500
1996	63385	142770
1997	66086	91000
1998	62576	110000

TABELA NR VIII  
Lecznica

Rok budżetowy	Dochody wypracowane przez zakład (zł)	Dotacja MiG Krasnobród (zł)
1991	20219	3600
1992	32396	7000
1993	43324	8000
1994	66060	8000
1995	79376	8500
1996	78625	32939

TABELA NR IX  
Przedszkole


Rok budżetowy	Dochody wypracowane przez zakład (zł)	Dotacja MiG Krasnobród (zł)
1990	4084	28462
1991	6784	45400
1992	11626	54000
1993	16597	60000
1994	20226	79000
1995	23314	104000
1996(I-VIII)	16498	83000

TABELA NR X  
Biblioteka

Rok budżetowy	Dochody wypracowane przez zakład (zł)	Dotacja MiG Krasnobród (zł)
1990	57	9134
1991	0	14068

WYKRES NR IV


Dochody i dotacje dla ZGK w latach 1990-98




WYKRES NR V

Dochody i dotacje dla Lecznicy Samorządowej w latach 1990-96


■ Dochody wypracowane przez zakład [zł]      ▨ Dotacja MiG Krasnobród [zł]



WYKRES NR VI



WYKRES NR VII



Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.1998 r. jest następujący:

### I. Budynki mieszkalne

1. Przy ulicy Młyńskiej
2. Blok przy ulicy 3-go Maja („stary dom nauczyciela”).
3. Blok przy ulicy Lelewela („nowy dom nauczyciela”).
4. Budynek „starej szkoły” przy ulicy Kościuszki

### II. Budynki CUK i OSiR

1. Budynek gospodarczy przy wyciągu.
2. Budynek siłowni na stadionie.
3. Budynek OSiR nad zalewem.
4. Budynek gospodarczy ze sceną nad zalewem.
5. Budynek CUK przy ulicy 3-go Maja.

### III Inne budynki.

1. Budynek „starej gminy” przy ulicy Al. NMP.
2. Budynek ślusarni w Majdanie Wielkim.
3. Wiata nr 1 w Majdanie Wielkim.
4. Wiata nr 2 w Majdanie Wielkim.
5. Budynek lecznicy w Majdanie Wielkim.
6. Stajnia z garażem przy lecznicy.
7. Budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 3-go Maja
8. Budynek małej gastronomii nad zalewem.
9. Przystanek autobusowy w Krasnobrodzie.
10. Budynek biurowy w Hutkach Namule.
11. Hala produkcyjna ZGK – 2 szt.
12. Szopo – magazyn

### IV. Szkoły

1. Szkoła Podstawowa w Zielonem.
2. Szkoła Podstawowa w Kaczórkach.
3. Szkoła Podstawowa w Dominikanówce.
4. Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie.
5. Szkoła Podstawowa w Starej Hucie.
6. Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim.
7. Szkoła Podstawowa w Majdanie Małym

### V. Domki letniskowe.

1. Domki letniskowe na stadionie – 3 szt.
2. Domki letniskowe po SHR Ułhówek – 11 szt.

Sposób użytkowania mienia komunalnego na dzień 31.12.1998 r. przedstawia poniższy wykaz:

Powierzchnia ogólna	82,40 ha
w tym:	
- Grunty szkolne	5,29 ha
- Drogi	2,31 ha
- Tereny rekreacyjne nad zalewem wraz z zalewem i stadionem	29,73 ha
- Teren po byłym PGR Topornica	4,95 ha
- Teren „Ośrodka Wypoczynkowego Ułhówek”, parking, WZSM	3,31 ha
- Teren pod projekt sanatorium tzw. Zagóra	2 ha
- Wyciąg narciarski	1,86 ha
- Teren szkoły przy ulicy Kościuszki	0,54 ha
- Teren, na którym znajduje się budynek Urzędu Miasta i Gminy oraz Domu Nauczyciela	1,36 ha
- Teren, na którym dawniej znajdował się budynek Urzędu M i G	1,04 ha
- Park przy ulicy Tomaszowskiej	0,47 ha
- Tereny wieczyście użytkowane	6,13 ha
- Tereny skoncentrowanego budownictwa mieszkalnego	1,10 ha
- Pozostałe tereny	20,60 ha

Wykaz gruntów komunalnych (stan na 31.12.1998 r.) przedstawia tabela nr XI, natomiast grunty wspólnot gruntowych przedstawia tabela nr XII.

W latach 1992-98 Gmina sprzedała grunty należące do mienia komunalnego o łącznej powierzchni 6,35 ha. Szczegółowy wykaz sprzedanych gruntów zawiera tabela nr XIII. Na jej podstawie sporządzono wykres nr VIII przedstawiający uzyskane kwoty ze sprzedaży gruntów w poszczególnych latach oraz wykres nr IX przedstawiający wielkość powierzchni sprzedanych gruntów w poszczególnych latach.

TABELA NR XI  
GRUNTY KOMUNALNE – STAN NA 1998.12.31

Miejscowość	Grunty ogone [ha]	Łąki [ha]	Pastwiska [ha]	Las [ha]	Grunty zadrzewione [ha]	Grunty pod wodą stoją [ha]	Grunty pod wodą płyn [ha]	Rowy [ha]	Drogi [ha]	Tereny zabudowane [ha]	Tereny zieleni [ha]	Tereny różne [ha]	Nieuzyski [ha]	Razem [ha]
Wrasno- brod	4,39	6,36	17,51	19,24	2,76	12,17	0,06	0,26	2,31	12,95	1,46	0,99	0,75	82,4
Podklia- stator				2,22										2,22
Majdan wielki	3,15	0,07		2,7					12,9	0,95			0,6	20,47
Majdan mały										0,06				0,06
Hutki Namule	0,72								14,47	0,55				15,35
Hutki Namule	0,55								7,33	3,36				11,27
Kaczórki	0,0	0,05	0,29	0,08					4,09					4,68
Hucie Stare	0,4								0,9					2,34
Hucia Stara	0,41		0,14						3,66					4,43
Majdan Mały									4,25	0,16				4,43
Grabnik	0,6			0,09					0,66	2,03	0,13			4,07
Nowe wiesie									1,71					1,71
Dominika- nówka	0,15			0,19					1,19	0,3			0,16	2,05
Patek Benderki	0,25			6,73					3,75					4,73
Zielone									15,13	0,61				15,74
Razem [ha]	17,24	6,53	17,94	25,45	2,76	12,17	0,08	0,92	73,64	19,12	1,46	0,99	1,53	176,07

TABELA NR XII  
WSPÓLNOTY GRUNTOWE STAN NA 1998.12.31

Miejscowość	Gunty orne [ha]	Pastwiska [ha]	Łąki [ha]	Las [ha]	Tereny [ha] zabudowane	Rowy [ha]	Drogi [ha]	Tereny zieleni [ha]	Nieuzytki [ha]	Razem [ha]
Krasnobród i Podklasztor	0,77	6,04	0,72	1,32	1,37	0,16	1,02	0,7	1,49	13,57
Grabnik	1,16			0,09	0,13					1,38
Stara Huta				5					3	8
Dominikanówka	1									1
Kaczórki		2		29						31
Hutki Namule		2		1				0,44		3,44
Szur		1,19								1,19
Wólka Husińska		5		2					2	9
Potok Senderki									1	1
Zielone		1		2						3
Majdan Mały		16		0,33						16,33
Majdan		4		6	10				2	22
Razem [ha]	2,93	37,25	0,72	46,74	11,5	0,16	1,02	0,7	6,93	110,91

TABELA NR XIII  
SPRZEDAŻ GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO


Data sprzedaży	Miejscowość	przeznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży	Nr działki i powierzchnia	Wartość wg szacunku rzeczozn.	Wartość uzyskana
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	516/2-294 mkw.	837,90zł	837,90 zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	515-645 mkw.	1838,20zł	1838,20zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	513-267 mkw.	760,95zł	760,95 zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	471/4-97 mkw.	291,00zł	291,00 zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	466/3-120 mkw.	360,00zł	360,00 zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	675-943 mkw.	2687,50zł	2687,50zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	608/14-274 mkw.	780,90zł	780,90 zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	608/13-40 mkw.	120,00zł	120,00 zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	608/4-203 mkw.	576,50zł	576,50 zł
05.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	616-359 mkw.	1031,15zł	1031,15zł
06.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2716-1003 mkw.	2204,59zł	2597,00zł
23.10.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2716-1013 mkw.	2285,70zł	2348,80zł
21.12.92	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2709-854 mkw.	1036,10zł	1854,50zł
16.09.92	Krasnobród	bud. uslug. z budynkiem	przetargowa	955-0,36 ha	11183,50 zł	14700,00 zł
18.03.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	813/2-511 mkw.	1563,50zł	1463,50zł
27.01.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2720-875 mkw.	2028,20zł	2150,00zł
19.03.93	Krasnobród	bud. uslug. handlowe	przetargowa	512-218 mkw.	654,00zł	3784,60zł
03.06.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2708-540 mkw.	2300,00zł	2500,00zł
02.07.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2724-948 mkw.	1965,60zł	2065,60zł
06.08.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2734-900 mkw.	2086,20zł	2186,20zł
06.08.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2720-875 mkw.	2028,20zł	2078,20zł
06.08.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2721-875 mkw.	2028,20zł	2078,20zł
14.10.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	608/10-40 mkw.	216,00zł	216,00 zł
14.10.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	608/21-12 mkw.	64,80zł	64,80zł
20.09.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	608/20-40 mkw.	216,00zł	216,00 zł
14.10.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	1967-172 mkw.	631,50zł	631,50 zł

14.10.93	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	471/5-206 mkw.	669,50zł	669,50 zł
08.02.94	Hulków	bud. zagrodow.	przetargowa	95-0,41 ha	2356,60zł	2378,30zł
29.12.94	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	626-0,08 ha	2604,80zł	2604,80zł
29.12.94	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	586-0,06 ha	2323,20zł	2323,20zł
22.09.94	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow. wraz z budynkiem	bezprzetargowa dla najemcy lokalu	603-884 mkw. + budynek	3412,78zł	3412,78zł
29.12.94	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	490/10-124 mkw.	315,10zł	315,10 zł
21.06.94	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	436-443 mkw.	1907,83zł	1907,83zł
29.12.94	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	501/2-892 mkw.	3453,80zł	3453,80zł
21.04.94	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	740-981 mkw.	3561,00zł	3561,00zł
21.06.94	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	564/2-1356 mkw.	4822,28zł	4922,28zł
01.02.95	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa	677-1216	4855,40zł	4855,40zł
03.11.95	Zielone	bud. zagrodow. zabudow.	bezprzetargowa	1/2 udziału 1249-0,09 ha	810,00zł	810,00 zł
18.08.95	Krasnobród	bud. uslug. zabudow.	bezprzetargowa	955/1,608/15-248 mkw.	1184,26zł	1184,26zł
02.06.95	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2742/2-1156 mkw.	3204,00zł	3238,00zł
02.06.95	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2744/2-791 mkw.	2271,00zł	2289,71zł
02.06.95	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	2744/3-711 mkw.	2041,30zł	2061,71zł
10.08.95	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	604-0,10 ha	3200,00zł	7000,00zł
27.06.96	Krasnobród	bud. uslugow.	bezprzetargowa dla najemcy lokalu	2/10 udziału w działce 0,02 ha + lokal	10299,00 zł	10299,00 zł
17.12.97	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	607/3-743 mkw.	7143,00zł	9000,00zł
17.12.97	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	607/4,840 mkw.	8543,00zł	11800,00 zł
23.12.97	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa dla najemcy lokalu	607/2-2196 mkw.	12305,20 zł	12305,20 zł
23.12.97	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	bezprzetargowa dla najemcy lokalu	607/2-2196 mkw.	14959,20 zł	14959,20 zł
21.11.97	Krasnobród	bud. mieszk. zabudow.	przetargowa	354,353-0,65 ha	12297,50 zł	19000,00 zł


## SPRZEDAŻ GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO

WYKRES NR VIII

17.12.97	Podklasztor	bud. mieszk.	bezprzetargowa poszerzenie działki własnej	262-0,24 ha	4300,00zł	4300,00zł
04.07.97	Krasnobród	bud. mieszk.	bezprzetargowa dla najemcy lokalu	607/6-476 mkw. + budynek miesz.	11206,00zł	11206,00zł
04.07.97	Krasnobród	bud. mieszk.	bezprzetargowa dla najemcy lokalu	607/7-447 mkw.	6327,70zł	6327,70zł
10.09.97	Kaczórki	bud. zagrodow.	bezprzetargowa (samont. posiad.)	267-0,30 ha	3000,00zł	3000,00zł
04.07.97	Krasnobród	bud. mieszk.	bezprzetargowa poszerzenie działki własnej	2198-728 mkw.	3325,00zł	3325,00zł
21.10.97	Huik Namule	bud. zagrodow.	bezprzetargowa (samont. posiad.)	650/5-0,30 ha	7680,00zł	7680,00zł
31.12.97	Krasnobród	bud. mieszk.	przetargowa	1028/1-897 mkw.	6366,00zł	12500,00zł
15.10.97	Majdan Wielki	budynek byleż szkoły podst.	przetargowa		4800,00zł	4545,00zł
30.01.97	Krasnobród	bud. mieszk.	przetargowa	1028/6-925 mkw.	6244,00zł	11000,00zł
30.01.97	Krasnobród	bud. mieszk.	przetargowa	1028/2-905 mkw.	6120,00zł	12000,00zł
31.12.97	Krasnobród	bud. mieszk.	przetargowa	1028/5-831 mkw.	6441,00zł	11800,00zł
12.08.98	Krasnobród	bud. usługow.	bezprzetargowa poszerz. działki	1181/2-134 mkw.	1804,00zł	3208,00zł
12.08.98	Krasnobród	bud. mieszk.	bezprzetargowa	1205-713 mkw.	16189,00zł	16189,00zł
01.04.98	Majdan Wielki	bud. zagrodow.	bezprzetargowa współwłaściciel	471-0,57 ha	8475,00zł	8475,00zł



WYKRES NR IX



## Zamierzenia inwestycyjne

Nazwa inwestycji	Jednostka miary	Data rozpocz.	Data zakońc.	Ogólna wartość	Środki własne	Środki pozysk.	Uwagi
Gazyfikacja Hutkowa	9499 mb 92 przył.	2001	2001	631 600.00 zł	587 388.00 zł	44 212.00 zł	Dot. KOZG 0%zaaw.
Gazyfikacja Wólki Husińskiej	9499 mb 92 przył.	2001	2001	631 600.00 zł	587 388.00 zł	44 212.00 zł	Dot.KOGZ got. dok.2%
Gazyfikacja Dominikanówki	4360 mb 77 przył.	2000	2000	290 700.00 zł	270 351.00 zł	20 349.00 zł	Dot.KOGZ 1%
Modernizacja linii energ. w Potoku Senderki	74 mb	1999	1999	22 653.81 zł	22653,81		2% got. Dokumentacja pozwolenie
Budowa drogi Majdan Mały	350 mb	1999	1999	130 908.00 zł	130 908.00 zł		70% zaaw.
Budowa drogi Potok	937,14mb	2000	2000	360 780.00 zł	360 780.00 zł		60% zaaw.
Senderki - bud. Drogi przez wieś	700 mb	2003	2003	261 817.00 zł	261 817.00 zł		0% zaaw.
Bud. Drogi Nowa Wieś	160 mb	2002	2002	59 844.00 zł	59 844.00 zł		70% zaaw.
Bud. Drogi Grabnik	1500 mb	2003	2003	561 037.00 zł	561 037.00 zł		30% zaaw.
Bud. Drogi Stara Huta	875 mb	2002	2002	327 271.00 zł	327 271.00 zł		5% zaaw.
Bud. ul.Sikorskiego	450 mb	1999	1999	178 200.00 zł	178 200.00 zł		0% zaaw.
Bud. Ul.Partyzantów	1075 mb	2000	2000	399 900.00 zł	399 900.00 zł		0% zaaw.
Bud. Chodnika ul.Partyzantów	1075 mb 2150 m <sup>2</sup>	2000	2000	124 751.00 zł	124 751.00 zł		0% zaaw.
Bud. Chodnika ul.Sikorskiego	400 mb 800 m <sup>2</sup>	2001	2001	46 419.20 zł	46419,20		0% zaaw.
Bud. Chodnika ul.Tomaszowska	700 mb 1400 m <sup>2</sup>	2000	2000	81 233.60 zł	46233,60	35 000.00 zł	W poroz. z PZD Zamość 0% zaaw.
Remont chodnika ul.3-Maja	175 mb 350 m <sup>2</sup>	1999	1999	20 308.40 zł	11558,40	8 750.00 zł	W poroz. z PZD Zamość 5% zaaw.
Telefonizacja os.Podzamek		2000	2000	65 000.00 zł			zaawans. dokum. 5%
Telefonizacja Stara Huta, Hucisko, Potok		2002		135 000.00 zł			wyd. warunki
Bud. Kolektora ul.Lelewela	1200mb	1999		150 000.00 zł			0%
Wykonanie przyłączy kanaliz.	532 szt.	1999	2002	532 000.00 zł			0%
Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z wodociągiem	2000m	2001	2005	782 000.00 zł			0%
Zainstalowanie słupa oświetleniowego przed mostem obok Sawulskiego wraz z lampą		1999	1999	1 300.00 zł			0%
Zainstalowanie oświetlenia ulicznego przy ul.Sanatoryjnej na odcinku od Kurantowicza do Podzarku		2002	2002	54 000.00 zł			0%
Zainstalowanie oświetlenia ulicznego w m-d Zielone		2003	2003	9 000.00 zł			0%

## Zamierzenia inwestycyjne

Przygotowanie budynku Klubu Rolnika do użyteczności w m-ci Zielone	2003	2003	1 000,00 zł				0%
Zainstalowanie oświetlenia ulicz. W m-ci Husiny 1	2001	2001	4 500,00 zł				0%
Zainstalowanie ośw. Ulicz. W m-ci Szur od strony K-du	2001	2001	2 700,00 zł				0%
Zainstalowanie lampy ulicznej przy szkole w Starej Hucie	1999	1999	500,00 zł				0%
Zakup zegarów astronomicznych	1999	1999	4 225,00 zł				0%
Zakup lamp sodowych	2000	2000	3 920,00 zł				0%
Zainstalowanie oświetlenia parkowego przy chodniku ul. Kościuszki	2000	2000	31 500,00 zł				0%
Rozbudowa szkoły w Kaczórkach	1999	2000	1 200 000,00 zł				2,5%
Budowa targowiska w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela	1999	2000	50 000,00 zł	50 000,00 zł			0%
Dokończenie budowy drogi osiedlowej 05 DW na osiedlu Podzamek	1999	2000	127 160,00 zł	67 169,00 zł	60 000,00 zł		70%
Dokończenie budowy ul. Wiśniowej na osiedlu Podzamek	2000	2001	149 600,00 zł	79 600,00 zł	70 000,00 zł		20%
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	1999	1999	75 000,00 zł	75 000,00 zł			0%
<b>RAZEM</b>			<b>7 507 428,01 zł</b>	<b>4 121 404,00 zł</b>	<b>282 523,00 zł</b>		

### Wykres X

INWESTYCJE 1999-2003

